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Zusammenstellung
ler

Baukosten des Kunsthauses am Heimplatz.
1907—1911.

Er.

Erdarbeiten . .

Konstruktion über dem Bahntunnel
Maurerarbeiten .

Steinhauerarbeiten
Bildhauerarbeiten
Schmiedearbeiten

Gypserarbeiten
Heizungsanlage .

Rolladenlieferung
[nstallationsarbeit
Glaserarbeit . . . ) .

Plattenböden und Marmor-Wandverkleidungen
Schreinerarbeit
Schlosserarbeit
Malerarbeit . .

Tapeziererarbeit
Ofenlieferung. . . .

Elektrische Lichtanlage . .

insgemeine:
Läutwerk, Kunstschmiedearbeit, Bilderwände, Aufzug

Unvorhergesehenes :

Umbau als Bureaux, Entstaubungsanlage, Kollerstube
Bildnerischer Schmuck im Innern . .
Möblierung des Kunsthauses . WR

Verlegung des Pflanzenhauses und des Gartens
der Frau Stadtrat Landolt

Umgebungsarbeiten . 0. 0.0.0.0000104

Architektenhonorar, Bauleitung und Baubureau
Eröffnungsfeier. .

27,365. 15
37,629. 95

255,419. 70
179,488. 40
36,598. 44
92,530. 95
56,826. 80
37,104. 95

685. 25
15,156. 20
9,615. 35

41,828. 90
38,873. 70
19,033. 30
28,298. 70
29,083. 05

624. 30

20.576. 60

27,419. 65

9,249. 70
2,437. 50

925.497. 20

12,854. 29
27,480. 78
88,360. 20
 8,615. 40

Total Fr. 1,128,654.41


