
2 Jahresbericht 1926 der Zürcher Kunstgesellschaft

Abrechnung
über den Kunsthaus-Erweiterungsbau

Baukosten

Abbruch- und Erdarbeiten . .

Maurer-, Kanalisations-, Verputz-Arbeiten
Eisenbetonarbeiten . . . .

Steinhauerarbeiten -

Eisenlieferung, eiserne Dachkonstruktion, Dach-Verglasung, Ober-
lichter, Dachdeckerarbeiten ,

Zimmerarbeiten . . ..

Spengler-Arbeiten und Blitzschutz-Vorrichtung
Schlosserarbeiten und Beschläge ,

Gipserarbeiten . . .

Schreinerarbeiten . .

Fenster. . .

Möbel. . ..

Bodenbeläge, Parket, Linoleum

Wandbespannungen
Heizungsanlage . .

Sanitäre Anlage. .

Elektrizitäts-, Gas-, Entstaubungs-, Telephon- und Sonnerie-Anlagen
Elektrische Aufzüge
Schreinereimaschinen
Malerarbeiten . .

Sonnenstoren und Vorhänge . . ./

Gartenanlage, Pflästerung, Asphaltbelag . .

Baureinigung, Putzmaterial .

Architektenhonorar. . .

Kosten des Baubureaus
Verschiedenes . .

68,979.65
189,167.60
L06,333.25
17,800.35

48,815.85
19,908.90
9,790.50

53,853.95
41,844.95
179,769.45
10,775.95
9,684.35

31,663.—
5,2506.20

42,952.55
13,003.40
24,857.60
14,000.—

4,208.35
36,446.20
3,705.20
7,385.60
3,048.55

42,570.—
25,918.35

019,771.70


